

ПАСПОРТ  
регионального проекта Курганской области

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бугаева И.В., заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Абрамов Э.Н., временно исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки Курганской области		
Администратор регионального проекта	Андрейченко, Л.Н. начальник управление правовой, кадровой и организационной работы Департамента образования и науки Курганской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 годы», утверждена Постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года № 9		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Создание условий для внедрения в Курганской области к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля образовательных организаций обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком										
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Курганской области обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком <sup>1</sup> , процент <sup>1 2</sup>	основной	0	01.01. 2018	10	50*	75*	85*	95*	100
Кол-во субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды										
2.	Доля муниципальных образований Курганской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,	дополнительный	0	01.06. 2018	10	30	50	70	90	100

<sup>1</sup> Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

<sup>2</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

	реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент									
3.	Доля обучающихся Курганской области, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>3</sup> , в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	основной								
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09. 2018	5	10	30	50	70	90
3.2.	- по программам среднего профессионального образования		0	01.09.2018	5	10	30	50	70	90
Доля образовательных организаций, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов										
4.	Доля образовательных организаций Курганской области, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	основной								

<sup>3</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

	(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие <sup>4</sup> , в общем числе образовательных организаций процент									
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	01.09. 2018	10	30	50	65	80	95
4.2.	- по программам среднего профессионального образования		0	01.09. 2018	10	30	50	65	80	95
Доля детей Российской Федерации, для которых внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии										
5.	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования Курганской области, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования <sup>5</sup> , процент	основной	0	01.09. 2018	1	3	5	10	15	20
Доля педагогических работников общего образования РФ, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна»										
6.	Доля педагогических работников общего образования Курганской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в	основной	0	01.09. 2018	1	5	10	30	40	50

<sup>4</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>5</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») <sup>6</sup> , процент									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы			
1.	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2023		
1.1.	В Курганской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды во всех муниципальных образованиях <sup>7</sup>	31.12.2023	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Курганской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

<sup>6</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>7</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2.	Результат федерального проекта: Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2022		
2.1.	Все образовательные организации, расположенные на территории Курганской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2022	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями расположенными на территории Курганской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
3.	Результат федерального проекта: 100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.1.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Курганской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>8,9</sup>	31.12.2024	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Курганской области, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
4.	Результат федерального проекта: Не менее 5000 человек, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения (накопительным итогом). Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2020		
4.1.	Не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности в Курганской области, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по	31.12.2020	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 50 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных

<sup>8</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

<sup>9</sup> Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения <sup>10</sup>		цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
5.	Результат федерального проекта: Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 136 тыс. детей Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2024		
5.1.	В Курганской области создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 1800 детей <sup>11</sup>	31.12.2024	Создание к концу 2024 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
6.	Результат федерального проекта: Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений		

<sup>10</sup> Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета

<sup>11</sup> Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2019		
6.1.	В Курганской области обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений <sup>12</sup>	31.12.2019	Обеспечение к концу 2019 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся
7.	Результат федерального проекта: Для не менее 500 тыс. детей в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 01.01.2021, 31.12.2024		
7.1.	В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Курганской	1.01.2021	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных

<sup>12</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне		цифровых технологий в основные общеобразовательные программы
7.2.	Для не менее 25 тысяч детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курганской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий.	31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 25 тысяч детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курганской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
8.	Результат федерального проекта: Функционирует платформа-навигатор и набор сервисов непрерывного образования Характеристика результата федерального проекта*: - Срок: 31.12.2020		
8.1.	В Курганской области внедрена платформа-навигатора и набора сервисов непрерывного образования	31.12.2020	Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения.</p> <p>Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.</p> <p>Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.	Результат федерального проекта: Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды Характеристика результата федерального проекта*: Срок: 31.12.2024		
9.1	На территории Курганской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	31.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года на территории Курганской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации;</li> <li>- сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации;</li> <li>- обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта</li> </ul>
10.	Результат федерального проекта: Во всех образовательных организациях внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных Характеристика результата федерального проекта*: Срок: 31.12.2024		
10.1	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Курганской	31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных		территории Курганской области механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды							
1.1.	В Курганской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды во всех муниципальных образованиях	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	федеральный бюджет( в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курганской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Результат федерального проекта: Все образовательные организации обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов							
2.1	Все образовательные организации, расположенные на территории Курганской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	федеральный бюджет( в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курганской области)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.	Результат федерального проекта: 100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком							
3.1.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Курганской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком <sup>13</sup>	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	федеральный бюджет( в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курганской области)	-	-	-	-	-	-	-

<sup>13</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.	Результат федерального проекта: Не менее 5000 человек, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения (накопительным итогом).							

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1	Не менее 50 работников, привлекаемых к образовательной деятельности в Курганской области, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	федеральный бюджет( в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Курганской области)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-